ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие дорожного хозяйства муниципального образования «Поселок Нижний Баскунчак» на 2012-2016 годы 
с перспективой до 2020 года»  (утверждена Постановлением от 01.09.2011 № 50, с изменениями на 08.11.2012 № 85,                      от 11.03.2015 г. № 26, от 20.06.2017 г. № 92)
	№ п/п
	Задачи, направленные на достижение цели
	Планируемый объем финансирования на решение задачи (тыс. руб.)
	Фактический объем финансирования на решение задачи (тыс.руб.)
	Показатели, характеризующие достижение цели
	Ед. измерения
	Базовое значение показателя (на начало реализации Программы)
	Планируемое значение показателя по годам реализации (объект)
	Достигнутое значение показателя по годам реализации (объект)

	
	
	Местный бюджет
	Другие источники
	Местный бюджет
	Другие источ
ники
	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2015
	2016
	2017

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования
	2015 год - 603,484
2016 год – 0

2017 год - 0
	2015 год - 1 239,132
2016 год – 0

2017 год - 0
	2015 год- 603,484
2016 год – 0

2017 год - 0
	2015 год -656,164
2016 год – 0

2017 год - 0
	1. Дворовые территории,
 2. ул.Сакко и Ванцетти, 
3.ул. Чернышевского, 4. ул.100-летие Солепромысла, 
5. ул. Ким, 
6. ул. Кирова, 
7. тротуарные дорожки
	дороги
	1
	7
	0
	0
	7
	0
	0


Глава администрации                                                                                                                                   Е.М. Кушаналиев
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие дорожного хозяйства муниципального образования «Поселок Нижний Баскунчак» на 2012-2016 годы 

с перспективой до 2020 года»  (утверждена Постановлением от 01.09.2011 № 50, с изменениями на 08.11.2012 № 85,                      от 11.03.2015 г. № 26, от 20.06.2017 г. № 92)

       Фактический объем финансовых средств в 2015 г. составил 1 259,648 тыс. руб. Работы проводились за счет средств местного бюджета и выделенных субсидий из областного бюджета. Работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования проводило ООО «Ахтубинское». Работы выполнены в полном объеме. В 2016 году на ремонт дорог субсидия из областного бюджета не выделялась.
